บัญชีประมาณการ

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 12 (เส้นบ้านพ่อโฮม)

ปริมาณงาน กม.0+000 ถึง กม. 0+050 ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังตามสภาพ

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 12 บ้านหนองโก ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการ เมื่อวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างานต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถางป่าขุดตอ						
	1.1ขนาดเบา	100.00	$ม^2$	1.78	178.00	178.00	
	1.2ขนาดกลาง	-	$ม^2$	11.37	-	-	
	1.3ขนาดหนัก	-	$ม^2$	5.66	-	-	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ	-	$ม^3$	11.37	-	-	
3	งานดินถมคันทาง	-	$ม^3$	322.42	-	-	
4	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง	-	$ม^3$	31.68	-	-	
5	งานดินถมจากวัสดุดินตัด	-	$ม^3$	48.19	-	-	
6	งานทรายพื้นทางใต้คอนกรีต	7.50	$ม^3$	663.54	4,976.55	4,976.55	
7	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	10.00	$ม^3$	189.76	1,897.60	1,897.60	
8	งานผิวทาง	150.00	$ม^2$	335.26	50,288.77	50,288.77	
9	- CONTRACTION JOINT	25.00	ม.	105.65	2,641.25	2,641.25	
10	- EXPANSIONTION JOINT	-	ม.	230.39	-	-	
11	- LONGITUDINAL JOINT	-	ม.	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน					**59,982.17**	