

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทาง  
เทศบาลตำบลโคกมะกลอก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการ/ งานก่อสร้าง เสริมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างบ้านกำมั้น

เส้นทาง หมู่ที่ 3 เทศบาลโคกมะกลอก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ระยะทาง 165.000 เมตร

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม.

ประเภทของไหล่ทาง อู่น้ำ กว้าง 0.50 ม.

ประมาณราคามือวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ราคามัมนิตีเซล ณ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อัตรา 22.37 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFF	ราคาผลงาน
	<b>ก. งานทาง พื้นทางปกติ</b>							
<b>1</b>	<b>งานดินชั้นทาง</b>	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.1	งานกรวดทรายรองป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร</b>							
2.1	งานบ่มรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	56.00	554.22	31,036.21	1.3795	764.54	42,814.65
2.3	งานบ่มพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานผิวจราจร ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	668.00	375.58	250,889.44	1.3795	518.12	346,101.99
2.5	งานไหล่ทาง ชนิดวัสดุบดรวม	ลบ.ม.	25.00	144.29	3,607.25	1.3795	199.05	4,976.20
2.6	CONSTRUCTION JOINT	จุด	15.00	186.12	2,791.77	1.3795	256.75	3,851.25
2.7	EXPANSION JOINT	จุด	-	288.58	-	1.3795	398.10	-
2.8	งานเสริมผิวทาง	ลบ.ม.	-	252.51	-	1.3795	348.33	-
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>288,324.67</b>			<b>397,743.89</b>

ผลรวมค่างานดินชั้นก่อสร้างทาง =

288,324.67

ผลรวมค่างานดินชั้นรองผิวทางและพื้นรองพื้น =

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3795

ค่า Factor F งานก่อสร้างและพื้นรองพื้น =

-

ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

= 397,743.89 บาท

ขอคืนเงิน


= 397,000.00 บาท

**ตามงบประมาณเงินเบิกพันบาทถ้วน**



เจ้าพนักงานควบคุมการจราจรทางบก

(เจ้าพนักงาน)



เจ้าพนักงานควบคุมการจราจรทางบก

(เจ้าพนักงาน)



เจ้าพนักงานควบคุมการจราจรทางบก

(เจ้าพนักงาน)