



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองจิก

ที่

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก

ตามที่เทศบาลตำบลคลองจิก ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น


โครงการปรับปรุงถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเล็ก-เพิ่มอุทิศ 1 หมู่ที่ 3 (เริ่มจากหน้าบ้านนายจิตต์ พรรณวิเชียร ถึงบ้านนายฤทธิชัย วรรณศิริ) เนื่องจากอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งที่ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันจัดทำรายละเอียดของโครงการดังกล่าวไม่ทันเวลา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) เนื่องจากอยู่ระหว่างการร่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง เทศบาลตำบลคลองจิก ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

  
(นายร่มธรรม วรรณศิริ)

เจ้าหน้าที่

  
(นางสุนันท์ ภูเจริญธรรม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

พิจารณาแล้ว ( ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ

เพราะ.....

  
(นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก



ประกาศ เทศบาลตำบลคลองจิก  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-----  
ตามที่เทศบาลตำบลคลองจิก ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓ นั้น

เทศบาลตำบลคลองจิก ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลคลองจิก (E๖๔๐๒๐๐๐๗๕๓๔) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการปรับปรุงถนน ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเล็ก-เพิ่มอุทิส ๑ หมู่ ที่ ๓ (เริ่มจากหน้าบ้าน นายจิตต์ พรรณวิเชียร ถึง บ้านนายฤทธิชัย วรรณัตร)	๕๓๙,๔๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๔	โครงการปรับปรุงถนน ด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย น้ำ ซอยเล็ก-เพิ่มอุทิส ๑ หมู่ที่ ๓ (เริ่มจาก หน้าบ้านนายจิตต์ พรรณวิเชียร ถึง บ้าน นายฤทธิชัย วรรณัตร)	๕๓๙,๔๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๔
๒.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๔	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถบรรทุก ขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๔