

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร จึงประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อประชาสัมพันธุ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางจินตนา ทับทิมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร คณะกรรมการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ.....	1
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม.....	8
ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา.....	11
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.....	15
ส่วนที่ 4 สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ.....	16
ภาคผนวก.....	17

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ

- 1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- 2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- 3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- 4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- 5) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้โครงการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ **“การติดตาม”** (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกลวงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและ

การเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

การติดตาม และ การประเมินผล เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง สมาชิกสภา สามารถกำกับดูแล ทบทวน พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

ผลจากการใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร สามารถตรวจสอบดูว่าผลการดำเนินงานตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างในการจัดทำแผน การดำเนินงานตามแผนงานโครงการและขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงาน

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อต่อความต้องการของประชาชน หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เห็นว่าจะไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปแบบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- 2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
- 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
- 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกรับพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- 2) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- 4) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- 5) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- 6) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- 7) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- 8) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- 9) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2)


ขั้นตอนที่ 4

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (3)

ขั้นตอนที่ 5

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 14 (5)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- 2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 3) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- 4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- 5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- 6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติ ประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
- 8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- 9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ 2

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้ง ตำบล อำเภอ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

2.1 จุดแข็ง (S : Strength)

- (1) ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (2) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
- (3) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- (4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
- (5) ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
- (6) มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
- (7) มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารพร้อมศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต
- (8) มีวัด ๒ แห่งอยู่ในพื้นที่
- (9) องค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
- (10) มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดอำนาจหน้าที่และภารกิจของ อบต. ไว้ชัดเจน ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. และ พรบ. สถาปตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- (11) การคมนาคมสะดวกมีทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ขนาด 10 ช่องจราจร ตัดผ่าน
- (12) มีคลองไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ คลองชลประทานนครหลวง คลองชลประทาน 26 และคลองงามผักตบ
- (13) มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์เน้นการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และเป็นมหาวิทยาลัยศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสตร์ที่สำคัญของคณะสงฆ์ไทย
- (14) มีพระสยามเทวาธิราชองค์ที่ 5 ประดิษฐานที่สนามกอล์ฟพอร์ธเทิร์นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่มือเมืองมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

2.2 จุดอ่อน (W : Weakness)

- (1) ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้
- (2) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
- (3) ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
- (4) ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้ขาดเสถียรภาพทางการเมือง
- (5) ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แต่องค์การบริหารส่วนตำบลตอบสนองได้น้อย
- (6) งบประมาณด้านบริการสาธารณะที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานของ อปท. ได้อย่างเพียงพอ
- (7) ความยุ่งยากของขั้นตอนในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
- (8) มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมากและมีการ ถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน
- (9) ไม่สามารถนำงบประมาณไปช่วยเหลือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัว

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

โอกาส (O : Opportunity)

- (1) เมืองศรีนครรัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น อำเภอก เกษตรอำเภอก ปศุสัตว์อำเภอก โรงพยาบาลสาธารณสุขสุขอำเภอก เป็นต้น
- (2) เมืองศรีนครรัฐวิสาหกิจอยู่ใกล้พื้นที่
- (3) มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่
- (4) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
- (5) มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
- (6) มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอก ระดับท้องถิ่น และศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล
- (7) มีโครงการก่อสร้างทางหลวงมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน - นครราชสีมา ตัดผ่าน
- (8) มีศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่สำคัญทำให้โอกาสทางการจัดเก็บรายได้มีมากขึ้น
- (9) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและตำบลสูงขึ้น
- (10) ที่ตั้ง เหมาะสมเป็นแหล่งพัฒนาทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมและการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย
- (11) แผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติเอื้อหนุนต่อการพัฒนาท้องถิ่น

- (12) นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- (13) กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (14) มีวัดในพื้นที่ ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของเยาวชนและประชาชนในตำบล

อุปสรรค (T : Threat)

- (1) มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบล เช่น คลองส่งน้ำ ถนน ยังไม่สามารถดำเนินการได้เป็นต้น
- (2) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
- (3) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมีถนนสายหลักตัดผ่านทำให้มีการจราจรบางสายมีรถผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก และเกิดอุบัติเหตุ
- (4) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
- (5) รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบ่อย ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปด้วย
- (6) ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่มีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไม่ชัดเจน
- (7) การเมืองเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการมากขึ้น
- (8) ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จำกัดอำนาจหน้าที่บางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
- (9) อำนาจหน้าที่ที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไม่มี ความชัดเจน
- (10) รัฐบาลถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นมากขึ้นแต่ไม่จัดสรรบุคลากรและงบประมาณให้ท้องถิ่นบริหารงานได้อย่างเต็มที่
- (11) การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตำบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุป เป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและ รายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นและฉบับเพิ่มเติม โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอลำดวน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561- 2565)

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561- 2565) ,และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	50,368,000	12	98,972,000	11	30,837,000	4	16,700,000		
2. ด้านสังคม การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต	49	14,087,200	59	16,187,000	47	16,038,955	41	11,942,300		
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	7,530,000	9	8,230,000	6	1,250,000	6	7,530,000		
4.ด้านคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี	13	2,605,000	13	2,005,000	14	1,670,000	13	2,105,000		
5.ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล	31	8,639,800	19	4,062,000	14	1,530,000	14	5,872,000		
รวม	111	83,230,000	112	129,456,000	92	51,325,955	78	44,149,300		

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) , และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	ปี 2563		อนุมัติ		เบิกจ่าย		กั้นเงิน		ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	11	30,837,000	6	15,719,000	0	0	2	2,929,000	4	12,790,000
2. ด้านสังคม การศึกษา และ พัฒนาคุณภาพชีวิต	47	16,038,955	45	15,965,505	18	11,653,382.76	2	1,203,000	25	6,023,122.24
3.ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	6	1,250,000	4	200,000	2	47,730	0	0	2	152,270
4.ด้านคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี	14	1,670,000	14	1,670,000	11	813,486.65	0	0	3	856,513.35
5.ด้านบริหารตาม หลักธรรมาภิบาล	14	1,530,000	13	1,330,000	3	82,473.07	0	0	10	1,247,526.93
รวม	92	51,325,955	82	34,884,505	34	11,847,907.48	4	4,132,000	44	21,069,433.52

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) , และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

บัญชีครุภัณฑ์

ส่วนราชการ	ปี 2563		อนุมัติ		เบิกจ่าย		กั้นเงิน		ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.สำนักปลัด	17	426,900	17	426,900	10	121,500	7	305,000	0	0
2.กองคลัง	11	339,300	11	339,300	9	180,400	2	158,000	0	0
3.กองช่าง	7	1,217,300	7	1,217,300	3	547,309	0	0	4	669,991
4.กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	12	1,084,000	12	1,084,000	7	75,200	0	0	5	1,008,800
5.กองการศึกษา	6	421,000	6	421,000	4	28,400	2	392,400	0	0
รวม	53	3,488,500	53	3,488,500	33	952,809	11	855,000	9	1,678,791

รวมทั้งสิ้น

ส่วนราชการ	ปี 2563		อนุมัติ		เบิกจ่าย		กั้นเงิน		ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
รวมโครงการ	92	51,325,955	82	34,884,505	34	11,847,907.48	4	4,132,000	44	21,069,433.52
บัญชีครุภัณฑ์	53	3,488,500	53	3,488,500	33	952,809	11	855,000	9	1,678,791
รวมทั้งสิ้น	145	54,814,455	135	38,373,005	67	12,800,716.48	15	4,987,000	53	22,748,224.52

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย		ขอเงิน		ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	คิดเป็น	จำนวน	คิดเป็น	จำนวน	คิดเป็น	จำนวน	คิดเป็น
ทั้งหมด 145 โครงการ/รายการ	135	93.10 %	67	46.21 %	15	10.34 %	53	36.55 %
งบประมาณตามแผนจำนวน 54,814,455 บาท	38,373,005	70.01 %	12,800,716.48	23.35 %	4,987,000	9.10 %	22,748,224.52	41.51 %

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแผนดำเนินงาน

โครงการตามดำเนินงาน	เบิกจ่าย		ขอเงิน		ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	คิดเป็น	จำนวน	คิดเป็น	จำนวน	คิดเป็น
ทั้งหมด 135 โครงการ/รายการ	67	49.63 %	15	11.11 %	53	39.26 %
งบประมาณตามแผนจำนวน 38,373,005 บาท	12,800,716.48	33.36 %	4,987,000	13.00%	22,748,224.52	59.28 %

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์
2. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ
3. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินโครงการ
4. สถานการณ์งบประมาณมีจำกัดเนื่องจากการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการต่างๆ
5. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้มีการงดจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ

4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ
2. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาประจำปี เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
3. ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ / กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

4. ชะลอการจัดโครงการต่างๆเพื่อรอให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการจัดโครงการต่างๆ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นเพื่อจะเกิดการพัฒนายั่งยืนต่อไป

โครงการตามแผนทั้งสิ้น 145 โครงการ

- 1)โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 92 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 63.45)
- 2)บัญชีรายการครุภัณฑ์53 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 36.55)

โครงการที่อนุมัติงบประมาณ 135 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 93.10 ของแผนพัฒนา)

โครงการที่เบิกจ่าย 67 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 46.21ของแผนพัฒนาและร้อยละ 49.63 ของแผนดำเนินงาน)
โครงการที่ขอเงิน15 โครงการ(คิดเป็นร้อยละ 10.34 ของแผนพัฒนาและร้อยละ 11.11 ของแผนดำเนินงาน)
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 53โครงการ(คิดเป็นร้อยละ 36.55ของแผนพัฒนาและร้อยละ 39.26 ของแผนดำเนินงาน)

โครงการที่ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			เจ้าของงบประมาณ
				เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างโรงเหล็ก) หมู่ที่ 4 ตำบลลำไทร	500,000	990,000	-	-	✓	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอัสวฤทธิกุล (ซอยโรงหมู) หมู่ที่ 2	8,800,000	8,800,000	-	-	✓	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณริมคลองชลประทาน 26) หมู่ที่ 5	2,637,000	2,568,000	-	2,568,000	-	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล	800,000	361,000	-	361,000	-	กองช่าง
5	โครงการจัดจ้างวิศวกรในการสำรวจ ออกแบบ	300,000	300,000	-	-	✓	กองช่าง
6	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) เพื่อขยายเขตบริการน้ำประปา หมู่ที่ 1 ต.ลำไทร	2,700,000	2,700,000	-	-	✓	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากโรงพยาบาลวังน้อย-บริษัท อีโนเวิร์ฟเบอร์(ประเทศไทย) จำกัด (สุคเขต หมู่ที่ 5 ตำบลลำไทร)	13,500,000	-	-	-	-	กองช่าง

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			เจ้าของงบประมาณ
				เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	
8	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หน้าหมู่บ้านเลขภู 5 หมู่ที่ 2	400,000	-	-	-	-	กองช่าง
9	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หน้าหมู่บ้านเลขภู 6 หมู่ที่ 3	400,000	-	-	-	-	กองช่าง
10	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หน้าหมู่บ้านเลขภู 7 หมู่ที่ 4	400,000	-	-	-	-	กองช่าง
11	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หน้าหมู่บ้านเลขภู 8 หมู่ที่ 4	400,000	-	-	-	-	กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		30,837,000	15,719,000	0	2,929,000		

โครงการทั้งสิ้น	อนุมัติงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
11	6	0	2	4	

หมายเหตุ โครงการที่ 7 - 11 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			เจ้าของงบประมาณ
				เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนและด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	100,000	100,000	98,798.50	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนและด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	100,000	100,000	-	-	✓	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	100,000	100,000	4,050.00	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000	100,000	100,000	-	-	สำนักปลัด
5	โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	350,000	240,000	0	-	✓	สำนักปลัด
6	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,5000	55,000	50,744.26	-	-	กองการศึกษา
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,284,000	1,043,550	1,043,030.00	-	-	กองการศึกษา
8	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับเด็กและเยาวชน	100,000	300,000	-	-	✓	กองการศึกษา
9	โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุฎีประสิทธิ์	420,000	420,000	-	-	✓	กองการศึกษา
10	โครงการต่อเติมโครงหลังคาเมทัลชีทด้านหน้าและหลังอาคารและจัดที่อาบน้ำสำหรับเด็กบริเวณสระทาร์ก จำนวน 5 ห้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านเจษฎา 7	450,000	366,000	366,000.00	-	-	กองการศึกษา
11	โครงการปรับปรุงทางเดินคอนกรีตและติดตั้งชิงช้างานสแตนเลส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านเจษฎา 6	200,000	286,000	286,000.00	-	-	กองการศึกษา
12	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านเจษฎา 6	400,000	400,000	-	400,000	✓	กองการศึกษา

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรองรับเงินอุดหนุน
				เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	
13	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดลาดทราย	1,284,000	1,232,000	1,183,000	-	-	รร.วัดลาดทราย
14	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์	600,000	532,000	528,000	-	-	รร.วัดกุฎีฯ
15	โครงการค่ายสนุกคิดวิทย์-คณิตธรรมชาติ	35,000	35,000	-	-	✓	รร.วัดลาดทราย
16	โครงการนาฏศิลป์พื้นบ้าน	30,000	30,000	-	-	✓	รร.วัดลาดทราย
17	โครงการ One Day English Camp	29,155	29,155	-	-	✓	รร.วัดลาดทราย
18	โครงการดนตรีสำหรับเยาวชนสองอังกะลุง	32,800	32,800	-	-	✓	รร. วัดกุฎีฯ
19	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลลำไทร	20,000	30,000	-	-	✓	รร.วัดกุฎีฯ
20	โครงการจัดค่ายอบรมคุณธรรม	25,000	25,000	-	-	✓	รร. วิเชียรฯ
21	โครงการสร้างสรรค์เครื่องเล่นต้นแดนเซอร์	30,000	30,000	-	-	✓	รร. วิเชียรฯ
22	โครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด	55,000	55,000	-	-	✓	รร.วิเชียรฯ
23	โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและทักษะอาชีพ	10,000	10,000	-	-	✓	รร.วิเชียรฯ
24	โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษากิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ ค่ายนาฏยุะ สายศิลป์	22,000	22,000	-	-	✓	รร.วิเชียรฯ
25	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมารยาทไทย	25,000	25,000	-	-	✓	รร.วิเชียรฯ

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	
26	โครงการจัดอบรมเครือข่ายผู้ประสานงานป้องกันและแก้ไขเหตุ รำคาญในสถานประกอบการและชุมชน	50,000	50,000	-	-	✓	กองสาธารณสุข
27	โครงการประชุมชี้แจงเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)	40,000	40,000	9,450	-	-	กองสาธารณสุข
28	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย	100,000	20,000	481.5	-		กองสาธารณสุข
29	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์เธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	100,000	100,000	-	-	✓	กองสาธารณสุข
30	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	120,000	120,000	99,790	-	-	กองสาธารณสุข
31	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด		50,000	-	-	✓	สำนักปลัด
32	โครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด	200,000	100,000	-	-	✓	สำนักปลัด
33	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กตำบลลำไทร	100,000	100,000	-	-	✓	สำนักปลัด
34	โครงการจัดส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู	10,000	10,000	-	-	✓	สำนักปลัด
35	โครงการฝึกอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	10,000	10,000	-	-	✓	สำนักปลัด
36	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก)	100,000	10,000	-	-	✓	สำนักปลัด

โครงการที่ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	
37	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,000,000	1,460,000	1,451,800	-	-	สำนักปลัด
38	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,760,000	5,860,000	5,123,800	-	-	สำนักปลัด
39	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,008,000	1,160,000	1,072,800	-	-	สำนักปลัด
40	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	18,000	-	-	สำนักปลัด
41	โครงการรทบาทสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550	200,000	200,000	200,000	-	-	สำนักปลัด
42	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ตำบลลำไทร	100,000	100,000	17,638.50	-	-	สำนักปลัด
43	โครงการสนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลลำไทร	100,000	100,000	-	-	✓	สำนักปลัด
44	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	250,000	50,000	-	-	✓	สำนักปลัด
45	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลลำไทร	850,000	803,000	-	803,000	✓	สำนักปลัด

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	
46	โครงการให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย	10,000	-	-	-	-	
47	โครงการให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการแต่งผมและเสริมสวย	50,000	-	-	-	-	
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต		16,038,955	15,965,505	11,653,382.76	1,203,000		

โครงการทั้งสิ้น	อนุมัติงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
47	45	18	2	25	

หมายเหตุ โครงการที่ 46 - 47 ไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			เจ้าของงบประมาณ
				เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจังหวัดสะอาด หน้าบ้าน นามอง	100,000	50,000	-	-	✓	กองสาธารณสุข
2	โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	50,000	50,000	28,600	-	-	กองสาธารณสุข
3	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคืนธรรมชาติสู่ตำบลลำไทร	50,000	50,000	-	-	✓	กองสาธารณสุข
4	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	50,000	50,000	19,130	-	-	กองสาธารณสุข
5	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	500,000	-	-	-	-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างโรงล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอย	500,000	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		1,250,000	200,000	47,730			

โครงการทั้งสิ้น	อนุมัติงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
6	4	2	0	2	

หมายเหตุ โครงการที่ 5 - 6 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในงานราชพิธี รับเสด็จและรัฐพิธีต่างๆ	50,000	50,000	43,640.20	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	5,000	5,000	1,000	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	50,000	50,000	8,650	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	50,000	50,000	1,428.45	-	-	สำนักปลัด
5	โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	10,000	10,000	1,000	-	-	สำนักปลัด
6	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม)	200,000	200,000	ไม่ได้ใช้เงิน	-	-	สำนักปลัด
7	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)	100,000	100,000	ไม่ได้ใช้เงิน	-	-	สำนักปลัด
8	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000	5,000	-	-	✓	สำนักปลัด
9	โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	50,000	50,000	3,860	-	-	สำนักปลัด
10	โครงการสืบสานประเพณีไทยร่วมใจวันเข้าพรรษา	40,000	40,000	4,743	-	-	กองการศึกษา

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	
11	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	400,000	400,000	399,770	-	-	
12	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	350,000	350,000	-	-	✓	
13	โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5	10,000	10,000	-	-	✓	
14	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	350,000	350,000	349,394.50	-	-	
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี		1,670,000	1,670,000	813,486.15			

โครงการทั้งสิ้น	อนุมัติงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
14	14	11	0	3	

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				เบิกจ่ายแล้ว	กักเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกองคลัง	50,000	50,000	38,921.50	-	-	กองคลัง
2	โครงการออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่	50,000	50,000	-	-	✓	กองคลัง
3	โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	100,000	-	-	✓	กองคลัง
4	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	50,000	50,000	-	-	✓	สำนักปลัด
5	โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด	100,000	100,000	-	-	✓	สำนักปลัด
6	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หรือเมื่อจัดตั้งเป็นเทศบาล	600,000.00	600,000	-	-	✓	สำนักปลัด
7	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	50,000	50,000	-	-	✓	สำนักปลัด
8	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง	200,000	100,000	-	-	✓	สำนักปลัด
9	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	50,000	50,000	-	-	✓	สำนักปลัด

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	
10	โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล	30,000	30,000	-	-	✓	สำนักปลัด
11	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	50,000	50,000	3,481.50	-	-	สำนักปลัด
12	อุดหนุนงบประมาณ โครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาดประจำปี	70,000	70,000	40,070.07	-	-	สำนักปลัด
13	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	30,000	30,000	-	-	✓	สำนักปลัด
14	โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	100,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล		1,530,000	1,330,000	12,597,071.97	-		

โครงการทั้งสิ้น	อนุมัติงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ยกเลิก	หมายเหตุ
14	13	3	0	11	

หมายเหตุ โครงการที่ 14 ไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีรายการครุภัณฑ์

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			เจ้าของงบประมาณ
				เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	เครื่องดูดฝุ่น	13,000	13,000	12,900	-	-	สำนักปลัด
2	เครื่องปรับอากาศ	20,000	20,000	-	20,000	-	สำนักปลัด
3	ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน 4 ชั้น	6,500	6,500	-	6,500	-	สำนักปลัด
4	ตู้เอกสาร 4 ลินชัก	6,500	6,500	-	6,500	-	สำนักปลัด
5	พัดลมโคมจร	6,600	6,600	6,600	-	-	สำนักปลัด
6	เครื่องกรองไฟ	20,000	20,000	-	20,000	-	สำนักปลัด
7	เครื่องเสียงประจำห้องประชุม	200,000	200,000	-	200,000	-	สำนักปลัด
8	เก้าอี้สำนักงาน	12,000	12,000	-	12,000	-	สำนักปลัด
9	เครื่องเคลือบบัตร	7,000	7,000	6,900	-	-	สำนักปลัด
10	เครื่องเจาะกระดาษ	5,000	5,000	4,900	-	-	สำนักปลัด
11	เครื่องปรับอากาศ	40,000	40,000	-	40,000	-	สำนักปลัด
12	เครื่องเย็บกระดาษใหญ่	5,000	5,000	4,900	-	-	สำนักปลัด
13	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	19,500	19,500	19,500	-	-	สำนักปลัด
14	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	8,000	8,000	8,000	-	-	สำนักปลัด
15	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	39,000	39,000	39,000	-	-	สำนักปลัด
16	ตู้เย็น	6,500	6,500	6,500	-	-	สำนักปลัด
17	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	12,300	12,300	12,300	-	-	สำนักปลัด

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีรายการครุภัณฑ์

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			เจ้าของ งบประมาณ
				เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	
18	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	39,000	39,000	39,000	-	-	กองคลัง
19	ตู้เซฟ	25,000	25,000	25,000	-	-	กองคลัง
20	ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก	7,900	7,900	7,000	-	-	กองคลัง
21	รถจักรยานยนต์	48,500	48,500	48,500	-	-	กองคลัง
22	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	130,000	130,000	-	130,000	-	กองคลัง
23	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท	19,000	19,000	19,000	-	-	กองคลัง
24	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	8,900	8,900	8,900	-	-	กองคลัง
25	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	12,000	12,000	12,000	-	-	กองคลัง
26	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	15,000	15,000	15,000	-	-	กองคลัง
27	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	28,000	28,000	-	28,000	-	กองคลัง
28	เก้าอี้สำนักงาน	6,000	6,000	6,000	-	-	กองคลัง
29	เครื่องเจาะกระดาษ	4,200	4,200	4,100	-	-	กองการศึกษา
30	เครื่องปรับอากาศ	56,000	56,000	-	56,000	-	กองการศึกษา
31	เครื่องเย็บกระดาษใหญ่	5,000	5,000	4,900	-	-	กองการศึกษา
32	พัดลมโคจร	11,000	11,000	11,000	-	-	กองการศึกษา
33	พัดลมติดผนัง	8,800	8,800	8,400	-	-	กองการศึกษา
34	กล่องวงจรปิด	336,000	336,000	-	336,000	-	กองการศึกษา

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีรายการครุภัณฑ์

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			เจ้าของงบประมาณ
				เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	
35	เก้าอี้สำนักงาน	6,000	6,000	6,000	-	-	กองสาธารณสุข
36	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	39,000	39,000	39,000	-	-	กองสาธารณสุข
37	เก้าอี้บุนวม	7,500	7,500	-	-	✓	กองสาธารณสุข
38	เครื่องปรับอากาศ	28,000	28,000	-	-	✓	กองสาธารณสุข
39	ตู้ล็อกเกอร์	8,000	8,000	-	-	✓	กองสาธารณสุข
40	โต๊ะทำงาน	14,000	14,000	13,400	-	-	กองสาธารณสุข
41	เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	3,500	3,500	3,500	-	-	กองสาธารณสุข
42	ชุดเผือกตามหลัง-สะโพก	5,000	5,000	5,000	-	-	กองสาธารณสุข
43	หมอนลือคศรีษะพร้อมสายรัด	4,000	4,000	4,000	-	-	กองสาธารณสุข
44	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	14,700	14,700	-	-	✓	กองสาธารณสุข
45	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300	4,300	4,300	-	-	กองสาธารณสุข
46	รถบรรทุกขยะ	950,000	950,000	-	-	✓	กองสาธารณสุข

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีรายการครุภัณฑ์

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			เจ้าของ งบประมาณ
				เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	
47	รถจักรยานยนต์	51,900	51,900	-	-	✓	กองช่าง
48	รถบรรทุก (ดีเซล)	575,000	575,000	-	-	✓	กองช่าง
49	หลังคาไฟเบอร์กลาส	32,400	32,400	-	-	✓	กองช่าง
50	เครื่องปั้มน้ำ	10,000	10,000	9,619	-	-	กองช่าง
51	คอมพิวเตอร์พร้อมแบตเตอรี่	500,000	500,000	49,9690	-	-	กองช่าง
52	เครื่องตัดหญ้า	38,000	38,000	38,000	-	-	กองช่าง
53	เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000	10,000	-	-	✓	กองช่าง
รวมครุภัณฑ์		3,488,500	3,488,500	952,809	855,000		

ครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	อนุมัติงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
53	53	33	11	9	