**ด่วนที่สุด**

ที่ ตก ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๓๖๖

ศาลากลางจังหวัดตาก
ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และนายกเทศมนตรีเมืองตาก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๒๓.๓/ว ๙๕๗๗ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๒๔ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๕๘ ตาก โครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการขอขยายเวลาการลงนามในสัญญา การขอเปลี่ยนแปลงโครงการ และการใช้เงินเหลือจ่ายในระบบ e-Plan ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อให้การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงแจ้งแนวทางเพิ่มเติมให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือเร่งรัดกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึง การตรวจรับและการเบิกจ่าย ดังนี้

๑. รายการที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งดำเนินการโดยกำหนดเงื่อนไขไว้ในประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาว่า **"จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบในการขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน หรือได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว"** เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รวมถึงการปรับแบ่งงวดงานให้สามารถเบิกจ่ายจ่ายได้เร็วขึ้น และการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง (แล้วแต่กรณี) ไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา

๒. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพัสดุ ให้เร่งรัดกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และเตรียมร่างสัญญาไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้ก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อได้ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย รวมถึงเร่งการตรวจรับงานจ้างหรือตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

/๓ รายการ...

๓. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) ให้ขอความร่วมมือจากผู้รับจ้างหรือผู้ขายปรับแผนการดำเนินงานหรือปรับงวดงานให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น รวมถึงเร่งรัดการตรวจรับงาน และการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนสิ้นงวดงานแต่ละงวดหรือก่อนระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา

ทั้งนี้ ให้ติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ว ๑๓๕๓) กรณีโครงการ/รายการตามบัญชีโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ (ว ๑๓๒๔) และแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการ/รายการที่อยู่ในบัญชี เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. โครงการ/รายการอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในบัญชีดังกล่าว โดยเป็นโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan (ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) เป็นโครงการ/รายการ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการต่อหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมแล้ว จึงให้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยกำหนดเงื่อนไขไว้ในประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาว่า**"จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบในการขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน หรือได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว"**

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำหรับอำเภอให้แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. /โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๔๔๘๓ ต่อ ๓

ความปฏิบัติ ของ สถจ.ตาก
☐ อ.บต. ☐ ก.มท.
☑ ก.จว. ☐ ก.กร.
☐ ก.อน.
ลงชื่อ..... ผู้สั่งการ
วันที่ 2 ก.ค. 2558

ศาลากลางจังหวัดตาก
เลขรับ 13243
วันที่ 2 ก.ค. 2558
เวลา.....น.

**ด่วนที่สุด**

ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /ว ๑๓๒๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

สถจ.ตาก
เลขที่รับ 7167
วันที่ 2 ก.ค. 2558
เวลา.....น.

เรื่อง แนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๐๙ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีโครงการที่ขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน/เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ e-Plan ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด พร้อมให้ทำหนังสือแจ้งยืนยันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงขอแจ้งแนวทางเพิ่มเติมให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือเร่งรัดกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการตรวจรับและการเบิกจ่าย ดังนี้

๑. รายการที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งดำเนินการโดยกำหนดเงื่อนไขไว้ในประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาว่า “จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบในการขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน หรือได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว” เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รวมถึงการปรับแบ่งงวดงานให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น และการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง (แล้วแต่กรณี) ไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา

๒. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพัสดุ ให้เร่งรัดกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และเตรียมร่างสัญญาไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้ก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อได้ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย รวมถึงเร่งการตรวจรับงานจ้างหรือตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) ให้ขอความร่วมมือจากผู้รับจ้างหรือผู้ขายปรับแผนการดำเนินงานหรือปรับงวดงานให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น รวมถึงเร่งรัดการตรวจรับงาน และการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนสิ้นงวดงานแต่ละงวดหรือก่อนระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ พริ้งพงษ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒-๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๖๕๖

**รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558 จ.ตาก**

**โครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558**

**ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558**

| อำเภอ | อปท. | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |
|---|---|---|---|
| เมืองตาก | อบต.แม่ท้อ | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) อบต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 1 หลัง | 1,524,000.00 |
| สามเงา | อบต.วังหมัน | การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ 5 ประเภท สถานีอนามัยวังหวาย อบต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก | 300,000.00 |
| แม่ระมาด | อบต.แม่ตื่น | การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ 5 ประเภท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหวัน อบต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก | 300,000.00 |
| แม่สอด | อบต.แม่กาษา | ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาล ต.แม่กาษา อบต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก | 8,157,000.00 |
| แม่สอด | เทศบาลตำบลท่าสายลวด | ครุภัณฑ์การแพทย์ 36 รายการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวด ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก | 2,637,500.00 |
| แม่สอด | เทศบาลตำบลท่าสายลวด | ครุภัณฑ์สำนักงาน 11 รายการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวด ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก | 910,600.00 |
| พบพระ | อบต.ช่องแคบ | ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก | 2,771,000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ตาก | อ.เมืองตาก | เทศบาลเมืองตาก | ก่อสร้างสนามฟุตซอล ชุมชนศรีดอนแก้ว ตำบลหนองหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,976 ตารางเมตร ทม.ตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก | 2,500,000.00 |
| ตาก | อ.เมืองตาก | เทศบาลเมืองตาก | ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)รร. เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ | 10,328,000.00 |
| ตาก | อ.สามเงา | อบต. ยกกระบัตร | ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่8 บ้านใหม่สามัคคี ซอยที่2 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี ต.ยกกระบัตร กว้าง 6 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.05 เมตร อบต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก | 540,000.00 |
| ตาก | อ.แม่ระมาด | อบต.แม่ตื่น | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหวัน อบต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก | 300,000.00 |
| ตาก | อ.พบพระ | เทศบาลตำบลพบพระ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) : ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด | 900,000.00 |

ความปฏิบัติ ของ สถจ.ตาก
☐ จ.นม. ☐ ก.มน.
☑ ก.ทอ. ☐ ส.กร.
☐ ก.คม.
ลงชื่อ.....ผู้สั่งการ
วันที่ 20 ก.ค. 2558

สถจ.ตาก
เลขที่รับ 7169
วันที่ 20 ก.ค. 2558
เวลา.....น.

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ว ๑๓๕๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๒๔ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้แจ้งให้จังหวัดแจ้งแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ นั้น

เพื่อให้การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอชี้แจงเพิ่มเติม กรณีโครงการ/รายการตามบัญชีโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (ว ๑๓๒๔) และแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการ/รายการที่อยู่ในบัญชี เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้ว

๒. โครงการ/รายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีดังกล่าว โดยเป็นโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan (ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) เป็นโครงการ/รายการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการต่อหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยกำหนดเงื่อนไขไว้ในประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาว่า "จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบในการขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน หรือได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว"

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔
โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๐๖๕๖